

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ

1.	Организация обслуживания ФОП ДО	Январь
2.	Определение УМК (учебно-методических по собой), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Февраль
3.	Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФОП ДО	Март-август
4.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Апрель
5.	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	Февраль-август
6.	Определение результатов освоения ФОП ДО дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО	Апрель
7.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга	Апрель-август
8.	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС ДО	Май
финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО		
1.	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП ДО	Февраль
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	Апрель-август
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ	Июнь-август
информационное обеспечение подготовки к введению ФОП ДО		
1.	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО на сайте ОУ	Январь-февраль
2.	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО в самоанализ ОУ	Апрель
кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО		
1.	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	Январь-август
2.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО	По мере необходимости
материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО		
1.	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП ДО	По мере необходимости
2.	Укрепление материально-технической базы ОУ	По мере необходимости